

Loire
FOREZ
Agglo



Commune de
SAINT MARCELLIN EN FOREZ


Rue de la Libération

02 Juillet 2025



Avancement des travaux

Situation des travaux





Travaux réseaux

(travaux terminés)

Travaux d'assainissement

- **Travaux : (De Mars à Mi-Avril)**

- Pose d'une nouvelle canalisation EU-EP en PVC Ø 300 et 400 mm.
- Reprise des branchements EU-EP de propriétés riveraines.



Travaux d'eau potable

- **Travaux : (De Mars à Mi-Avril)**
 - Remplacement de la canalisation d'adduction d'eau potable Ø 250 fonte sur toute la longueur de la rue de la Libération.
 - Reprise de branchements riverains sur la nouvelle colonne de distribution.



Travaux Siel et annexes

- **Travaux : (De Mars à Mi-Mai) :**
 - Pose de réseau électrique pour alimentation de bornes forains.
 - Mise en place d'un réseau d'arrosage public.
 - Mise en place de conteneurs enterrés pour les ordures ménagères (travaux fin Juillet)





Travaux de voirie


(En cours)

Secteur d'aménagement



Rue de la Libération

Secteur d'aménagement




Rue de la Libération

Plan d'aménagement : Vue d'ensemble

Rue d'Outre l'eau

Rue Carles de Mazenod



Place des Combattants

Rue de l'Eglise

Rue Aristide Briand

Rue Charles de Gaulle

Rue de la Paix

Déroulement du chantier :

- Conditions d'exécution des travaux de voirie:


- Travaux réalisés en **4 phases**:

- **Phase 1:** Travaux côté Aristide Briand.

- **Phase 2:** Travaux place des Combattants.


- **Phase 3:** Travaux côté Charles de Gaulle.

- **Phase 4:** Travaux sur rue Charles de Gaulle.



Planning du chantier de voirie:

Durée du chantier ⇒ 20 semaines, du 19 Mai à fin Septembre



Phase 1: Côté Aristide Briand



Terrassement



Empierrement



Grave bitume



Pose des pavés

Phase 2: Place des Combattants



- Zone de stockage de matériaux.
- Pose des pavés à partir de fin Juillet et sur Août
- Pose des jardinières en Septembre

Phase 3: Côté Charles de Gaulle



- Travaux sur la partie stationnements côté Est
- Accès voirie laissé libre pour riverains, commerces, livraisons, secours, etc...
- Basculement de la zone de travaux côté commerces.
- Pose des pavés et mobilier urbain sur Septembre.

Phase 4: Rue Charles de Gaulle

- Début des travaux le lundi 07 Juillet.
- Dépose des feux tricolores existants ⇨ Mise en place de feux de chantier.
- Déviation des bus de la ligne L13 sur la déviation jusqu'à début septembre.
- Dépose et repose de bordures sur le carrefour ⇨ travaux en circulation alternée.
- Travaux d'enrobé sur le carrefour prévus semaine 32 (début Août) ⇨ 2 jours de fermeture à la circulation (raboitage et application du nouveau revêtement)
- Travaux de reprise des feux tricolores. (Mise en fonctionnement pour fin Août)



Planning des travaux

Planning prévisionnel des travaux :

Travaux
Assainissement
Eau potable

- **Travaux terminés**
- **Entreprise : SADE**

Travaux
SIEL

- **Travaux terminés**
- **Entreprise : Bouygues Energies Services**

Travaux
voirie

- **Durée: 20 semaines environ**
- **Date des travaux : Du 19 Mai à fin Septembre**
- **Entreprise: Eiffage Route (Voirie)**
- **Entreprise: Bouygues Energies & service (Feux tricolores)**

Planning prévisionnel des travaux

Calendrier 2025

JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE
M 1	S 1	S 1	M 1	J 1	D 1	M 1	V 1	L 1	M 1	S 1	L 1
J 2	D 2	D 2	M 2	V 2	L 2	M 2	S 2	M 2	J 2	D 2	M 2
V 3	L 3	L 3	J 3	S 3	M 3	J 3	D 3	M 3	V 3	L 3	M 3
S 4	M 4	M 4	V 4	D 4	M 4	V 4	L 4	M 4	S 4	M 4	J 4
D 5	M 5	M 5	S 5	L 5	J 5	S 5	M 5	V 5	D 5	M 5	V 5
L 6	J 6	J 6	D 6	M 6	V 6	D 6	M 6	L 6	L 6	L 6	S 6
M 7	V 7	V 7	L 7	M 7	S 7	L 7	J 7	M 7	M 7	V 7	D 7
M 8	S 8	S 8	M 8	J 8	D 8	M 8	V 8	L 8	M 8	S 8	L 8
J 9	D 9	D 9	M 9	V 9	M 9	M 9	S 9	M 9	J 9	D 9	M 9
V 10	L 10	L 10	J 10	S 10	M 10	J 10	D 10	M 10	V 10	L 10	M 10
S 11	M 11	M 11	V 11	D 11	M 11	V 11	L 11	M 11	S 11	M 11	J 11
D 12	M 12	M 12	D 12	L 12	J 12	S 12	M 12	V 12	D 12	M 12	V 12
L 13	J 13	J 13	M 13	M 13	V 13	D 13	M 13	S 13	L 13	J 13	S 13
M 14	V 14	V 14	L 14	M 14	S 14	L 14	J 14	M 14	M 14	V 14	D 14
M 15	S 15	S 15	M 15	J 15	D 15	M 15	V 15	L 15	M 15	S 15	L 15
J 16	D 16	D 16	M 16	V 16	M 16	M 16	S 16	M 16	J 16	D 16	M 16
V 17	L 17	L 17	J 17	S 17	M 17	V 17	D 17	M 17	V 17	L 17	M 17
S 18	M 18	M 18	V 18	D 18	M 18	S 18	L 18	M 18	S 18	M 18	J 18
D 19	M 19	M 19	S 19	L 19	J 19	S 19	M 19	V 19	D 19	M 19	V 19
L 20	J 20	J 20	M 20	M 20	V 20	D 20	M 20	S 20	L 20	J 20	S 20
M 21	V 21	V 21	L 21	M 21	S 21	L 21	J 21	M 21	M 21	V 21	D 21
M 22	S 22	S 22	M 22	J 22	D 22	M 22	V 22	L 22	M 22	S 22	L 22
J 23	D 23	D 23	M 23	V 23	M 23	M 23	S 23	M 23	J 23	D 23	M 23
V 24	L 24	L 24	J 24	S 24	M 24	J 24	D 24	M 24	V 24	L 24	M 24
S 25	M 25	M 25	V 25	D 25	M 25	V 25	L 25	M 25	S 25	M 25	J 25
D 26	M 26	M 26	S 26	L 26	J 26	S 26	M 26	V 26	D 26	M 26	V 26
L 27	J 27	J 27	D 27	M 27	V 27	D 27	M 27	S 27	L 27	J 27	S 27
M 28	V 28	V 28	L 28	M 28	S 28	L 28	J 28	M 28	M 28	V 28	D 28
M 29	S 29	S 29	M 29	J 29	D 29	M 29	V 29	L 29	M 29	S 29	L 29
J 30	D 30	D 30	M 30	V 30	M 30	M 30	S 30	M 30	J 30	D 30	M 30
V 31	L 31	L 31	J 31	S 31	L 31	J 31	D 31	M 30	V 31	L 31	M 31



➤ Travaux d'assainissement et d'eau potable déjà réalisés.



➤ Travaux de réseaux secs.



➤ Travaux de voirie déjà réalisés.



➤ Travaux de voirie et de feux tricolores.

Questions diverses



**Commune de
Saint Marcellin en Forez**



Merci de votre attention